



УТВЕРЖДАЮ
Ректор _____
« 7 » сентября 2015

План развития стратегического проекта СФУ «CDIO – развитие инженерного бакалавриата» с 1.09.2015 по 1.09.2016

№ п/п	Стандарт CDIO	Мероприятия	Отв.	Сроки выполнения
1.	1	Информационная работа по пропаганде стандартов CDIO в университетской среде.	Руководитель проекта, Руководители ООП	Ежемесячно
2.	1	Организация рабочих совещаний в университете	Руководитель проекта	Ежемесячно
3.	10	Организация работы семинаров по отдельным вопросам стандартов CDIO: - Семинары - День CDIO	Руководитель проекта	Ноябрь, апрель Январь, июнь
4.	1	Организация рабочих совещаний по проектным ООП	Руководители ООП	Еженедельно
5.	1	Утверждение состава профессорско-преподавательского состава на учебный год	руководители ООП	Сентябрь
6.	1	Оформление на работу всех участников стратегического проекта	руководители ООП	Сентябрь
7.	1	Планирование работ на каждого участника стратегического проекта с публичным представлением планируемых результатов работы	руководители ООП	Сентябрь
8.	9, 10	Организация повышения квалификации по стандартам CDIO, ин.яз, стажировок у работодателя для ППС занятых в проекте и планируемых на следующий учебный год.	Руководитель проекта, Руководители ООП	октябрь-июнь
9.	1	Определение ППС на 2016-2017 учебный год на 1-3 курс	Руководители ООП	Ноябрь-декабрь
10.	8	Разработка плана работы с абитуриентами	Руководители ООП	Октябрь
11.	8	Разработка рекламного материала для набора 2016	Руководители ООП	Февраль
12.	6	Подготовка рабочих пространств на реализации учебного плана по ООП	Руководители ООП	сентябрь-май
13.	2	Разработка планов реализации проектов на учебный год по ООП с целью выполнения всех стандартов CDIO	Руководители ООП	сентябрь
14.	2	Разработка мероприятий мониторинга ООП	Руководитель проекта	Октябрь
15.	2, 11, 12	Организация проведения мониторинговых мероприятий в университете. Экспертиза выполнения проектов	Руководитель проекта	Ноябрь, январь, июнь
16.	11, 12	Проведение мониторинговых мероприятий согласно отдельному плану работ по ООП	Руководители ООП	Ежемесячно

17.	11, 12	Подготовка отчетов по реализации проекта по ООП на основе выполнения планов работ и мониторинговых мероприятий	Руководители ООП	Ноябрь, февраль, июнь
18.	11, 12	Участие в конференциях CDIO в Голландия (февраль), Финляндия (июнь)	Руководители ООП	февраль, июнь
19.	11, 12	Участие с докладами от ООП в конференции по CDIO Томск, Москва и т.д.	Руководители ООП	По приглашению
20.	2	Согласование планов работ с работодателем на учебный год, с обязательной экспертной оценкой учебного процесса	Руководители ООП	Октябрь
21.	5,7,8	Реализация взаимодействия с работодателями по реализации сетевого учебного плана согласно плану работ	Руководители ООП	сентябрь-июнь
22.	2	Заключение договора с работодателями на набор 2016 года	Руководители ООП	Май
23.	4,5,7,8	Организация работы по ООП для реализации стандартов CDIO	Руководители ООП	Еженедельно
24.	5,8	Разработка и реализация подходов к проектной деятельности	руководители ООП	Май-июнь
25.	5,8,7	Реализация внеучебной деятельности студентов, организация ССУ	руководители ООП	Май-июнь
26.	3,4	Корректировка учебного плана на 2016 год набора и на старшие курсы предыдущего года набора	руководители ООП	Февраль
27.	5,8	Создание методического обеспечения на 1-3 курс для реализации стандартов CDIO по всем дисциплинам	руководители ООП	По отдельному плану работ ППС
28.	9,10	Организация отбора и привлечение новых преподавателей на на 2016-2017 учебный год на 1-3 курс	руководители ООП	Апрель-июнь
29.	1, 12	Подготовка учебного процесса к международному академическому обмену и международной интеграции	Руководители ООП	Сентябрь-май
30.	12	Организация работ по участию студентов во внешних конкурсах, проектах и др. мероприятиях по инженерному образованию	руководители ООП	Сентябрь-май

Руководитель стратегического проекта



Н.В. Гафурова