



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

7 февраля 2014

План развития эксперимента по внедрению стандартов CDIO в образовательную практику с 10.02.2014 по 1.09.2014

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
1.	Подготовка предложений в договор с работодателем на основе матрицы ответственностей	Апрель
2.	Заключение договора с работодателями на набор 2014 года	Май
3.	Определение результатов ООП через компетенции	Февраль
4.	Проекты: определение тем, руководителей, требований к реализации, места в учебном процессе	Февраль
5.	Согласование результатов ООП с работодателем, с ранжированием компетенций и определений их значимости в учебном плане в баллах	Февраль-март
6.	Создание учебного плана согласно стандартам CDIO и на основе матрицы компетенций	Март
7.	Разработка графика учебного процесса, с учетом реализации проектов	Март
8.	Утверждение рабочих программ на 1 курс обучения	Апрель-май
9.	Проектирование внеучебной деятельности студентов	Май-июнь
10.	Активность ППС по ООП в мероприятиях по CDIO	Ежемесячно
11.	Вовлечение ППС в CDIO (% от потребности учебного план, количество человек в целом, по курсам, по блокам УП)	Март
12.	Определение ППС на 2014-2015 уч.год обучения бакалавров 1 курса указанных направлений подготовки	Апрель
13.	Определение УВП для работы в аудиториях CDIO	Май
14.	Укомплектованность ППС на 1 курс	Июнь
15.	Подготовка проекта аудиторий для организации рабочего пространства	Март
16.	Подготовка аудиторий с рабочим пространством для CDIO	Апрель-июнь
17.	Информационная работа по пропаганде стандартов CDIO в университетской среде	Ежемесячно
18.	Организация рабочих совещаний в университете	Ежемесячно
19.	Организация работы семинаров по отдельным вопросам стандартов CDIO: - учебный план - организация набора - Введение в инженериию - рабочее пространство CDIO - проекты в учебном процессе и др.	Ежемесячно
20.	Организация работы по ООП	Еженедельно
21.	Подготовка критериев оценки проектов к готовности реализации	Февраль
22.	Скорректировать план работ по проектам ООП с целью выполнения всех стандартов CDIO	Февраль
23.	Организация повышения квалификации по философии CDIO в образовательном процессе с приглашением специалистов «Сколтех»	Февраль-июнь
24.	Разработка нормативных документов для реализации учебного процесса по CDIO: - проектная деятельность	Февраль-июнь

	- модульный учебный план ,требования к учебному плану по CDIO - организация рабочего пространства CDIO - эффективный контракт с ППС и УВП, работающими в CDIO - требования к ППС и др.	
25.	Повышение квалификации ППС по стандартам и принципам CDIO	Февраль-май
26.	Официальное присоединение университета к инициативе CDIO	Март
27.	Подготовка отчетов по реализации проекта	Март, июнь
28.	Экспертиза выполнения проектов	Март, июнь
29.	Участие в конференциях CDIO в Японии и Барселоне (с докладом)	Март, июнь
30.	Участие с докладами от ООП в конференции по CDIO Томск, Москва	Март, июнь
31.	День CDIO	Июнь
32.	Разработка плана работы с абитуриентами	Февраль
33.	Разработка проекта договора с работодателем	Февраль
34.	Разработка рекламного материала для набора 2014	Март
35.	Итоги работы с абитуриентами	Июнь

Советник ректора



Н.В.Гафурова

СОГЛАСОВАНО:

Проректора по учебной работе



М.В.Румянцев