

План работ по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2018 г.

Сокращения и определения

Университет, СФУ – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда Университета.

АККОРК – агентство по контролю качества образования и развитию карьеры.

ЭО и ДОТ – электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.

ОП – образовательная программа.

ЛНБ – локальная нормативная база.

УМО – учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

МООК – массовые открытые онлайн-курсы.

«eКурсы» – информационная обучающая система (e.sfu-kras.ru) СФУ.

НПР – научно-педагогические работники СФУ.

УД – учебный департамент СФУ.

ЦОС – центр обучающих систем департамента информационных технологий СФУ.

ДИТ – департамент информационных технологий СФУ.

ДПД – департамент проектной деятельности СФУ.

РЦКОО – региональный центр компетенций в области онлайн-обучения.

ФПКП – факультет повышения квалификации преподавателей СФУ.

ДПКВК – департамент подготовки кадров высшей квалификации СФУ.

ДРМДПО – департамент развития магистратуры и дополнительного профессионального образования.

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Результат	Ответственные	Направления/ Уровни образования
1 Поддержка статуса международной аккредитации e-learning системы ЭО и ДОТ в	Подтверждение статуса международной	Декабрь	Заключение АККОРК о поддержке статуса международной	Ректорат	-

План работ по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2018 г.

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Результат	Ответственные	Направления/ Уровни образования
СФУ для реализации конкурентоспособных на международном рынке образовательных программ и услуг	аккредитации e-learning системы ЭО и ДОТ СФУ		аккредитации e-learning системы ЭО и ДОТ СФУ		
2 Повышение эффективности системы управления университетом, включая внедрение и развитие системы эффективных контрактов для достижения запланированных результатов по ЭО и ДОТ	Организация сопровождения деятельности ответственных за ЭО и ДОТ в институтах/филиалов	В течение года	Нормирование с стимулирование деятельности ответственных за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	УД	-
3 Анализ и выявление образовательных программ с предприятиями и организациями партнерами, имеющих высокую потребность внедрения ЭО и ДОТ	Выявление ОП с предприятиями и организациями партнерами, имеющих высокую потребность внедрения ЭО и ДОТ	Сентябрь – Ноябрь	Перечень ОП с предприятиями и организациями партнерами, имеющих высокую потребность внедрения ЭО и ДОТ	Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	Все направления образования
4 Разработка и реализация мероприятий по оптимизации учебного процесса средствами ЭО и ДОТ	В соответствии с планом работ институтов/филиалов	В течение года	Планы институтов/филиалов по оптимизации учебного процесса средствами ЭО и ДОТ (сокращение загрузки аудиторного фонда и др.)	Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах, ЦОС ДИТ	Все направления/ все уровни

План работ по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2018 г.

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Результат	Ответственные	Направления/ Уровни образования
5 Развитие электронной информационно-образовательной среды университета	По отдельному техническому заданию на доработку компонентов ЭИОС СФУ и организационному плану работ по приведению электронного контента в соответствие требованиям ФГОС ВО (аккредитация)	Январь – Май	ЭИОС СФУ и электронный контент ЭИОС СФУ, соответствующие требованиям ФГОС ВО (аккредитация)	Согласно техническому заданию на доработку компонентов ЭИОС СФУ и организационному плану работ по приведению электронного контента в соответствие требованиям ФГОС ВО (аккредитация)	Все направления/ все уровни
6 Повышение качества образовательного процесса, реализуемого с применением ЭО и ДОТ	Проверка реализации учебного процесса с ЭО и ДОТ на соответствие ЛНБ и вынесение рекомендаций по доработке	В течение года	Количество дисциплин с ЭО и ДОТ и ЭОК, соответствующих ЛНБ	УД, институты/филиалы	Все направления/ все уровни
7 Апробация новых образовательных практик в области ЭО и ДОТ	7.1 Организация и реализация проекта «Школа тьюторов МООК»		Повышение квалификации НПР в сфере онлайн-обучения, организация системы сопровождения	ДПД, НПР	Все направления/ все уровни

План работ по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2018 г.

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Результат	Ответственные	Направления/ Уровни образования
			обучающихся в процессе обучения на MOOK		
	7.2 Организация и реализация проекта «Разработка и размещение MOOK на Российских и международных онлайн-платформах»	Март – Ноябрь	Количество разработанных MOOK, Количество MOOK, доступных для освоения на портале online.edu.ru	РЦКОО, институты/филиалы, ответственные за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	Все направления/ все уровни
	7.3 Организация и реализация проекта «Запуск региональной платформы онлайн-обучения»	Март – Июнь	Запущенная платформа, доступная по адресу online.sfu-kras.ru	РЦКОО	Все направления/ все уровни
	7.4 Организация привязки УМО к дисциплине УП	Апрель – Июнь	Отображение УМО в сервисе «Мой СФУ»	УД, ЦОС ДИТ, НПР	Все направления/ все уровни
	7.5 Организация и реализация проекта «Фиксация учебных достижений»	Февраль – Май	Заполненные еЖурналы, привязанные к дисциплине учебного плана, Размещенные учебные достижения обучающихся в сервисе «Мой СФУ»	УД, ЦОС ДИТ, НПР	Все направления/ все уровни
	7.6 Организация и реализация проекта	В течение года	Увеличение количества НПР, использующих ЭО	УД, проектная группа	Все направления/

План работ по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2018 г.

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Результат	Ответственные	Направления/ Уровни образования
	«Менторы ЭО 2.0»		и ДОТ		все уровни
	7.7 Организация дискуссионных площадок в области ЭО и ДОТ	В течение года	Повышение осведомленности НПП об использовании ЭО и ДОТ	УД, ФПКП	Все направления/ все уровни
	7.8 Организация и реализация проекта «Потенциал»	В течение года	Отражение запросов и предложений в части потенциала и потребности УП и НПП	ДПД, УД, ДИТ, ДПКВК, ДРМД ПО	Все направления/ все уровни
	7.9 Организация и реализация проекта «Эксперты в области ЭО и ДОТ»	Август – Октябрь	Создание экспертной комиссии из числа НПП по проверке ЭОК на соответствие требованиям Университета.	УД, НПП	Все направления/ все уровни
	7.10 Разработка ОП с использованием исключительно ДОТ для заочной формы обучения (Направление: «Металлургия»)	В течение года	Разработка ОП с использованием исключительно ДОТ для заочной формы обучения, по направлению «Металлургия»	Ответственный за ЭО и ДОТ ИЦМиМ	Обучающиеся на заочной форме обучения, по направлению «Металлургия»

**Разработка и актуализация нормативно-методического обеспечения
учебного процесса с применением ЭО и ДОТ на 2018 г.**

№ п/п	Наименование документа	Сроки	Ответственные
Разработка:			
1.	Положение об использовании МООК в учебном процессе и зачете результатов освоения МООК при промежуточной аттестации	Март	УД
2.	Положение о персональной странице пользователя сервиса «Мой СФУ»	Март	ДИТ
Актуализация:			
3.	Положение об электронной информационно-образовательной среде СФУ	Апрель	УД, ДИТ
4.	Положение о реализации ЭО и ДОТ в СФУ	Март	УД, ДИТ