

**Отчет о выполненных работах по реализации  
Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  
в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» за 2017 г.**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности

 /А.А.Ступина

« 12 » января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента проектной  
деятельности

 М.М. Вчерашний

« 12 » января 2018 г.

**Сокращения и определения**

Университет, СФУ – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда Университета.

АККОРК – агентство по контролю качества образования и развитию карьеры.

ОП – образовательная программа.

ЛНБ – локальная нормативная база.

УМО – учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

«еКурсы» – информационная обучающая система (e.sfu-kras.ru) СФУ.

ППС – профессорско-преподавательский состав СФУ.

ВТК – временные творческие коллективы.

МООК – массовые открытые онлайн-курсы.

ЭОК – электронный обучающий курс.

ДИТ – департамент информационных технологий.

УД – учебный департамент.

ФПКП – факультет повышения квалификации преподавателей.

План – план работ по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2017 г.

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные	Фактический результат
1 Поддержка статуса международной аккредитации e-learning	1.1 Составление и представление отчета о текущем состоянии	Май	УД, ДИТ, ИКИТ, ИУЭП, ИППС	<b>Выполнено:</b> Отчет составлен, утвержден и принят АНО «АККОРК»

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
(ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 2 из 16

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные	Фактический результат
системы ЭО и ДОТ в СФУ для реализации конкурентноспособных на международном рынке образовательных программ и услуг	уровня развития ЭО и ДОТ СФУ в АНО «АККОРК»			
	1.2 Доработка системы ЭО и ДОТ СФУ с учетом рекомендаций АНО «АККОРК»	Сентябрь – декабрь	УД, ДИТ, ИКИТ, ИУЭП, ИППС	Ожидаются замечания экспертов по результатам рассмотрения отчета
	1.3 Подтверждение поддержки статуса международной аккредитации e- learning системы ЭО и ДОТ СФУ	Декабрь	Ректорат	<b>Выполнено:</b> Статус действителен до 15 декабря 2018 года
2 Развитие электронной информационно- образовательной среды университета	По отдельному техническому заданию на доработку компонентов ЭИОС СФУ и организационному плану работ по приведению электронного контента в	Март – декабрь	Согласно техническому заданию на доработку компонентов ЭИОС СФУ и организационному плану работ по приведению электронного контента в	<b>Выполнено частично в части:</b> - предоставления индивидуального неограниченного доступа обучающегося к учебным планам; - фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; - формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
(ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 3 из 16

<b>Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ</b>	<b>Виды работ</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Фактический результат</b>
	соответствие аккредитационным требованиям		соответствие аккредитационным требованиям	со стороны любых участников образовательного процесса; - обеспечения доступа обучающихся к расписанию занятий в ЭИОС; - документов и материалов по материально-техническому обеспечению образовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием и специальных помещений; - наличия технической возможности взаимодействия между участниками образовательного процесса (в «онлайн» и «офлайн» режимах), в т.ч. в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно
3 Повышение качества образовательного процесса, реализующегося с применением ЭО и ДОТ	Проверка реализации учебного процесса с ЭО и ДОТ на соответствие ЛНБ и вынесение рекомендаций по доработке	В течение года	УД, ДИТ	<b>Выполнено:</b> На проверку представлено 308 ЭОК, проверку с положительным результатом прошли 214 ЭОК, в том числе 144 ранее не рассмотренных курсов. Все ЭОК охватывают 271 дисциплину, ЭОК прошедшие проверку с положительным результатом охватывают 199 дисциплин
4 Апробация новых образовательных практик в области ЭО и ДОТ (проекты)*	4.1 Организация и реализация проекта «Внедрение массовых онлайн курсов»	В течение года (начиная с марта)	УД, ППС	<b>Выполнено:</b> За отчетный период MOOK освоили более 600 обучающихся, было зачтено около 40 MOOK



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 4 из 16

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные	Фактический результат
	4.2 Организация и реализация проекта «еЖурнал» для фиксации хода текущего учебного процесса	Апрель – июнь	УД, ДИТ, ППС	<b>Выполнено:</b> Заявки на участие в проекте подали 106 преподавателей. В ходе проекта было предоставлено 58 отчетов, 48 журналов полностью соответствуют предъявляемым критериям. Был отработан механизм привязки дисциплины к электронному курсу
	4.3 Организация и реализация проекта «Цикл научно-популярных видеороликов о передовом опыте СФУ»	Июнь – декабрь	ВТК, УД	<b>Не выполнено:</b> в связи с отсутствием ресурсов
	4.4 Организация и реализация проекта «Менторы ЭО»	В течение года	Менторы, УД	<b>Выполнено:</b> Для роли ментора был привлечен 21 преподаватель, 13 менторов выполнили поставленные задачи в полном объеме. Для роли подопечных привлечены 113 преподавателей, 72 подопечных успешно прошли проверку аттестационных работ, 53 подопечных успешно прошли проверку разработанного ЭОК на соответствие критериям показателя эффективности научного и педагогического труда №8 и локальным нормативным документам

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
(ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 5 из 16

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные	Фактический результат
	4.5 Организация и реализация проекта «Повышение привлекательности образовательного контента»	Апрель – ноябрь	ППС	<b>Не выполнено:</b> в связи с отсутствием ресурсов
	4.6 Организация и реализация проекта «Создание студенческого совета института по ЭО»	В течение года	Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах и филиалах	<b>Выполнено:</b> Заявки на участие в проекте подали 8 институтов и 1 филиал СФУ, успешно завершили работу в рамках проекта команды от 8 институтов (ИКИТ, ПИ, ИУБПЭ, ИНиГ, ГИ, ТЭИ, ИФБиТ, ИГДГиГ)
	4.7 Организация и реализация проекта «Семинары в области ЭО и ДОТ»	В течение года	УД, ФПКП	<b>Выполнено:</b> Проведено 3 онлайн-семинара: «Реализация учебного процесса по дисциплине с применением ЭО и ДОТ», 17-22 мая, 311 участников ( <a href="https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10101">https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10101</a> ); «АИС Планы, модули "Редактор ОП" и "РПД"», 15-19 июня, 243 участника ( <a href="https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10326">https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=10326</a> ); «Использование МООК в учебном процессе (2017)», в рамках семинара представлена и реализована разработанная совместно с НИ ТГУ программа повышения квалификации, 12-19 декабря, 275 участников, из них 116 в полном объеме освоили программу повышения квалификации ( <a href="https://e.sfu-kras.ru/grade/report/grader/index.php?id=13936">https://e.sfu-kras.ru/grade/report/grader/index.php?id=13936</a> )

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
(ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 6 из 16

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные	Фактический результат
	4.8 Проект «Фиксация учебных достижений обучающихся» (сверх плана)	Октябрь – ноябрь		<p><b>Выполнено:</b> Заявки на участие в проекте подал 241 преподаватель. По направлению «Организация фиксации учебных достижений в электронном портфолио обучающихся» было заявлено 6002 достижения, выявлено 2295 достижений студентов, полностью соответствующих всем требованиям проекта. По направлению «Организация проведения процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением ЭО и ДОТ» было подано на проверку 269 заявок, 185 успешно прошли экспертизу. 147 дисциплин и 166 электронных журналов было охвачено в рамках проекта. Из 241 научно-педагогического работника, подавшего заявки на участие в проекте, 159 получили выплаты за выполнение работы, соответствующей условиям проекта</p>

\*Реализованные проекты способствовали достижению прогнозируемых показателей Программы развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ на 2016–2021 годы. По завершению проектов были составлены отчеты, которые представляют результаты работы, анализ результатов, рекомендации по перезапуску и предложения по доработке проектов.

Выполнение работ Плана способствовало прогрессу в выполнении основных задач Программы развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ на 2016–2021 годы.



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И  
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ)  
В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ЗА 2017 Г.**

Страница 7 из 16

**Разработка и актуализация нормативно-методического обеспечения  
учебного процесса с применением ЭО и ДОТ на 2017 г.**

№ п/п	Наименование документа	Ответственные	Фактическое выполнение
<b>Разработка:</b>			
1.	Регламент подключения к корпоративной вычислительной сети СФУ и доступа к информационным сервисам университета	ДИТ	Не выполнено
2.	Информационные материалы (памятки) по охране интеллектуальной собственности для сотрудников и обучающихся при разработке и использовании ЭОР	ДИТ	Не выполнено
3.	Регламент сбора и анализа данных об обучающихся с целью улучшения процесса обучения	Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах и филиалах	Выполнено в рамках проекта «Целевой заказ на разработку нормативной документации, регламентирующей оценку качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ» (Приказ №878 от 20.06.2017)
<b>Актуализация:</b>			
4.	Регламент реализации дополнительных профессиональных программ в СФУ по подготовке педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников и руководителей, применяющих ЭО и ДОТ	ФПКП	Выполнено (Приказ №1596 от 23.10.2017)
5.	Регламент зачета результатов освоения массовых онлайн-курсов	УД	В процессе разработки Положение об использовании МООК в учебном процессе и зачете результата освоения МООК при промежуточной аттестации

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И  
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ)  
В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ЗА 2017 Г.**

Страница 8 из 16

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Фактическое выполнение</b>
6.	Список образовательных организаторов и провайдеров МООК, сертификаты которых признает СФУ	УД	Не выполнено в связи с изменениями в локальной нормативной базе
<b>Выполнено сверх плана</b>			
7.	Положение о реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ	УД	Приказ №576 от 15.04.2017
8.	Регламент использования сервиса вебинаров и видеоконференций университета	ДИТ, УД	Утвержден 28.12.2017
9.	Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»	ДИТ	Утверждено 29.03.2017



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И  
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ)  
В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ЗА 2017 Г.**

Страница 9 из 16

**Выполнение показателей Программы развития электронного обучения  
(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ  
ВО «Сибирский федеральный университет» на 2017 г.**

<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>План по Программе на 2017 г.</b>	<b>Фактическое выполнение показателя</b>
1 Доля образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в которых используются ДОТ, в общем количестве образовательных программ, реализуемых в Университете	%	17	21,5
2 Количество образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры с ДОТ	ед.	20	85
3 Доля ОП с применением ЭО и ДОТ, адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ, в общем количестве ОП ВО, реализуемых в университете	%	7	—*
4 Количество виртуальных сетевых магистерских программ	ед.	1	1
5 Количество образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, адаптированных для обучения иностранных обучающихся	ед.	3	4
6 Количество ЭОР, соответствующих требованиям локальных нормативных документов СФУ	ед.	700	1160
7 Количество обучающихся, использующих электронные курсы	чел.	12 000	15 540
8 Количество преподавателей, использующих электронные курсы	чел.	1 300	1 458
9 Количество обучающихся, изучивших курсы НПОО и иные МООК	чел.	100	625
10 Доля обучающихся и слушателей, использующих при обучении в течение года хотя бы один электронный курс, в общем количестве обучающихся и слушателей Университета	%	30	49,1

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И  
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ)  
В ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ЗА 2017 Г.**

Страница 10 из 16

<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>План по Программе на 2017 г.</b>	<b>Фактическое выполнение показателя</b>
11 Численность «виртуальных» визит профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее одного семестра	чел.	5	—*
13 Доля преподавателей университета, прошедших повышение квалификации и стажировки с внедрением результатов, в общем количестве преподавателей университета	%	10	—*
14 Количество программ повышения квалификации для внешних заказчиков	ед.	4	4
15 Доля активных пользователей ЭИОС университета в общем количестве сотрудников и обучающихся университета	%	30	61
16 Доля преподавателей, получивших стимулирующие выплаты за реализацию ЭО и ДОТ, в общем количестве преподавателей университета	%	16	16,8
17 Оценка уровня удовлетворенности обучающихся, использующих ЭО и ДОТ в учебном процессе	%	30	41

\* отсутствует структура, отслеживающая значение показателя

**Выполнение мероприятий Программы развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ на 2016–2021 годы, по состоянию на февраль 2018 г.**

Наименование задачи	Мероприятия Программы	Основные планируемые результаты	Выполнение
1 Включение реализации ЭО и ДОТ в образовательные программы с предприятиями и организациями партнерами по направлениям инженерного дела, технологий и технических наук, образования и педагогических наук	1) Анализ и выявление образовательных программ с предприятиями и организациями партнерами, имеющих высокую потребность внедрения ЭО и ДОТ. 2) Разработка и реализация образовательных программ на основе технологии смешанного обучения, с применением исключительно ДОТ	Реализация новых образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в соответствии с потребностями рынка труда Сибирского региона позволит увеличить численность студентов по целевому обучению по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в области инженерного дела, технологий и технических наук, образования и педагогических наук	Выполнено частично
2 Внедрение ЭО и ДОТ в образовательные программы магистратуры и аспирантуры в целях повышения качества и доступности образовательных услуг	1) Развитие и внедрение в учебный процесс средств ЭО и ДОТ для реализации образовательных программ магистратуры и аспирантуры: средств группового взаимодействия, совместной работы, индивидуализации образовательной траектории, портфолио и др. 2) Развитие и внедрение в учебный процесс средств ДОТ, удовлетворяющих объективные потребности в ведении учебного процесса для контингента удаленно (полностью или частично). 3) Разработка и реализация адаптированных	Повышение доступности образовательных услуг по программам магистратуры и аспирантуры. Рост числа образовательных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ. Рост уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	1) Выполнено 2) Выполнено 3) Не выполнено 4) Выполнено частично



Наименование задачи	Мероприятия Программы	Основные планируемые результаты	Выполнение
	образовательных программ с применением ЭО и ДОТ по программам магистратуры и аспирантуры для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 4) Разработка и реализация образовательных программ магистратуры и аспирантуры с виртуальными средствами взаимодействия и массовыми открытыми онлайн курсами		
3 Поддержка статуса международной аккредитации системы ЭО и ДОТ в СФУ для реализации конкурентоспособных на международном рынке образовательных программ и услуг	1) Включение в образовательные программы (отдельные дисциплины и модули), реализуемые и планируемые к реализации в СФУ в рамках интернационализации образования, учебных частей на основе ЭО и ДОТ, обеспечивающих конкурентоспособные форматы организации доступа, представления содержания, обучения и аттестации. 2) Разработка, применение и распространение массовых открытых онлайн курсов в качестве примеров лучших образовательных практик университета на площадках международных образовательных сообществ. 3) Выполнение требований и рекомендаций аккредитационного агентства по международной аккредитации системы электронного обучения СФУ	Повышение удельного веса численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Увеличение количества массовых открытых онлайн курсов университета	1) Выполнено частично 2) Не выполнено 3) Выполнено
4 Создание и внедрение системы показателей для оценки качества	1) Разработка и реализация системы мониторинга качества учебного процесса с ЭО и ДОТ в университете.	Внедрение системы управления качеством образовательного процесса на основе мониторинга	1) Выполнено частично 2) Выполнено

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В  
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 13 из 16

Наименование задачи	Мероприятия Программы	Основные планируемые результаты	Выполнение
дисциплин и образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в целях оптимизации управления и обеспечения открытости и прозрачности учебного процесса	2) Проведение процедур мониторинга ЭО и ДОТ СФУ с представлением результатов в МОН РФ и аккредитационную организацию. 3) Разработка и реализация мероприятий по оптимизации управления учебным процессом с ЭО и ДОТ	показателей ЭО и ДОТ образовательной деятельности и ее экспертной оценки, оптимизация управления образовательным процессом и обеспечение открытости и прозрачности образовательного процесса	3) Выполнено частично
5 Переподготовка и повышение квалификации в области эффективных технологий ЭО и ДОТ	1) Организация на уровне университета трансферта «лучших образовательных практик» в образовательный процесс. 2) Реализация повышения квалификации сотрудников университета по модульнонакопительной системе с возможностью формирования индивидуального образовательного маршрута в соответствии с характером интересов и спецификой должностных обязанностей, показателей эффективного контракта в рамках электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 3) Выработка механизмов разработки и отбора модулей для программ повышения квалификации. 4) Разработка и внедрение модулей, удовлетворяющих актуальные образовательные потребности и нововведения рынка образовательных услуг в области технологий	Увеличение числа преподавателей и сотрудников университета, обладающих компетенциями, позволяющими результативно использовать в учебном процессе современный инструментарий ЭО и ДОТ	1) Выполнено 2) Выполнено 3) Выполнено 4) Выполнено частично 5) Выполнено частично 6) Выполнено частично



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В  
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 14 из 16

Наименование задачи	Мероприятия Программы	Основные планируемые результаты	Выполнение
	<p>ЭО и ДОТ.</p> <p>5) Разработка программ повышения квалификации в области ЭО и ДОТ для внешних заказчиков (в том числе в сетевой форме) и их интеграция в международное пространство.</p> <p>6) Создание конкурентоспособного коллектива ведущих преподавателей университета, реализующих технологии ЭО и ДОТ</p>		
<p>6 Повышение уровня ресурсного и технологического обеспечения учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ</p>	<p>1) Построение электронной информационно-образовательной среды университета, обеспечивающей единую точку доступа ко всем информационно-образовательным ресурсам и информационным системам университета.</p> <p>2) Развитие общеуниверситетской информационной обучающей системы в качестве компонента ЭИОС, обеспечивающей условия для разработки, публикации, применения и оценки использования электронных обучающих курсов в соответствии с современными потребностями образовательного процесса.</p> <p>3) Развитие и популяризация корпоративного социального сетевого сервиса «Мой СФУ».</p> <p>4) Создание и развитие электронной библиотечной системы университета.</p> <p>5) Развертывание аппаратно-программных средств онлайн коммуникаций для внутри- и межвузовского взаимодействия в рамках ЭО.</p>	<p>ЭИОС университета, соответствующая федеральной нормативной базе.</p> <p>Обеспечение достаточной функциональности ЭИОС, уровню готовности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению информационной безопасности, отказоустойчивости, а также обеспечению условий для реализации образовательных программ на общероссийском и международном уровнях</p>	<p>1) Выполнено</p> <p>2) Выполнено</p> <p>3) Выполнено частично</p> <p>4) Выполнено</p> <p>5) Выполнено частично</p> <p>6) Не выполнено</p>



**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) В  
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗА 2017 Г.**

Страница 15 из 16

Наименование задачи	Мероприятия Программы	Основные планируемые результаты	Выполнение
	б) Разработка механизмов обеспечения качества электронных курсов на основе международных стандартов, в том числе стандартов WCAG по обеспечению доступности Web-контента		
7 Повышение эффективности системы управления университетом, включая внедрение и развитие системы эффективных контрактов для достижения запланированных результатов по ЭО и ДОТ	Создание системы стимулирующих мер для поддержки развития ЭО и ДОТ в образовательном процессе	Стимулирование активности профессорско-преподавательского состава в развитии ЭО и ДОТ в университете	Выполнено

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

отчета о выполненных работах по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» за 2017 г.

от 12.01 2018 г.

Заместитель директора департамента  
проектной деятельности

Н.В.Гафурова

Заместитель руководителя учебного департамента

С.Н. Ежеманская

Начальник отдела информатизации  
учебного департамент

Г.В. Александрова

Директор центра обучающих систем  
департамента информационных технологий

К.Н. Захарьин

Специалист отдела информатизации  
учебного департамента

Ю.В. Казакова

Специалист отдела информатизации  
учебного департамента

М.Д. Прасолова

Специалист отдела информатизации  
учебного департамента

И.Л. Самойлов