

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

О запуске проекта «Целевой заказ на разработку
нормативной документации, регламентирующей
оценку качества учебного процесса с применением
ЭО и ДОТ»

20. 06. 2017 г. № 878

Во исполнение Программы развития ЭО и ДОТ в СФУ на 2016-2021 годы, утвержденной ректором 16.03.16 и на основании Устава СФУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить проект «Целевой заказ на разработку нормативной документации, регламентирующей оценку качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ» (Приложение 1).

2 Врио первого проректора по экономике и развитию С.В. Верховцу предусмотреть финансирование проекта.

3 Начальнику общего отдела Т.В. Чиргалан довести настоящий приказ до проректора по учебной работе, директоров институтов и филиалов, руководителей следующих структурных подразделений: информационно-телекоммуникационный комплекс, учебное управление, отдел информатизации учебного управления.

4 Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора по учебной работе.

И.о. ректора



Е.А. Ваганов

СОГЛАСОВАНО

Врио первого проректора
по экономике и развитию



С.В. Верховец

Проректор по учебной работе

М.В. Румянцев

Проект «Целевой заказ на разработку нормативной документации, регламентирующей оценку качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ»

Цель: разработать и апробировать нормативную документацию, регламентирующую оценку качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ в институте (филиале) (далее – Нормативная документация)

Задачи:

1. Отправить заявку на участие в проекте на адрес электронной почты ISamoylov@sfu-kras.ru до 26 июня 2017 года, в соответствии с предложенной формой (Приложение 2).
2. Разработать нормативную документацию.
3. Организовать апробацию разработанной нормативной документации.
4. Составить отчет по итогам апробации разработанной нормативной документации.
5. Утвердить разработанную нормативную документацию.

Проектная группа

Руководитель проекта:

Лях Виктория Ивановна, доцент кафедры современных образовательных технологий Института педагогики, психологии и социологии.

Координаторы проекта:

Ежеманская Светлана Николаевна, заместитель начальника учебного управления,

Александрова Галина Валерьевна, начальник отдела информатизации учебного управления,

Самойлов Иван Леонидович, специалист отдела информатизации учебного управления.

Участники проекта: группы разработчиков от институтов (филиалов), численностью не менее 3 (трех) человек, имеющие в своем составе штатных сотрудников института (филиала), из числа административно-управленческого персонала (далее – АУП) и профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) (одновременно).

Связанные ключевые показатели: показатели Программы развития ЭО и ДОТ в СФУ на 2016-2021 годы (№ 17 Оценка уровня удовлетворенности обучающихся, использующих ЭО и ДОТ в учебном процессе).

Сроки реализации проекта: июнь 2017 – ноябрь 2017

Формат участия в проекте: заявительный.

План реализации проекта:

Наименование работ	Ответственные	Срок выполнения
Разработка содержания проекта, подготовка форм отчетности, сопровождение утверждения проекта	Проектная группа	05.06.2017-16.06.2017
Информирование о запуске проекта	Проектная группа	16.06.2017
Подача заявок участниками проекта (групп разработчиков от институтов(филиалов))	Участники проекта	16.06.2017 - 26.06.2017
Разработка нормативной документации	Участники проекта	Июнь-сентябрь 2017
Апробация механизма оценки качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ согласно разработанной нормативной документации	Участники проекта	Сентябрь-Ноябрь 2017
Предоставление отчета об итогах апробации механизма оценки качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ, согласно разработанной нормативной документации	Участники проекта	Ноябрь 2017
Экспертиза разработанной нормативной документации	Проектная группа	Ноябрь 2017
Утверждение нормативной документации, регламентирующей оценку качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ	Участники проекта	Ноябрь 2017
Формирование приказа о производстве финансирования участников проекта, по итогам разработки нормативной документации, регламентирующей оценку качества реализации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ в рамках целевого заказа	Самойлов И.Л.	До 15.12.2017
Формирование и представление промежуточных и итоговых отчетов по проекту руководителю проекта	Самойлов И.Л.	До 15.12.2017
Представление итоговых результатов проректору по учебной работе	Руководитель проекта	Не позднее 10 рабочих дней после завершения проекта

Требования к разработке нормативной документации.

Нормативная документация должна:

- соответствовать существующей нормативной документации, регламентирующей реализацию учебного процесса с применением ЭО и ДОТ, принятой в СФУ (Положение об реализации ЭО и ДОТ, Программа развития ЭО и ДОТ в СФУ на 2016-2021 годы, Положение об ЭОР);
- в полной мере охватывать процессы и механизмы, которые существуют и применяются в процессе оценки качества реализации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ на настоящий период:
 - заполнение обучающимися анкет-отзывов на электронные обучающие курсы и преподавателей, реализующих учебный процесс с применением ЭО и ДОТ;
 - повышение квалификации преподавателей в области ЭО и ДОТ;
 - процесс проверки и требования к ЭОК в рамках достижения показателей эффективности научного и педагогического труда, предусмотренных трудовым договором;
 - статистические данные с платформы электронного обучения СФУ («eКурсы»);
 - статистические данные об участниках проектов и конкурсов в области ЭО и ДОТ.
- выступать в качестве утвержденного нормативного документа оценки качества образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ;
- закреплять функционал по уровням ответственности за оценку качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ за структурными подразделениями;
- содержать механизм действий по анализу и представлению результатов оценки качества учебного процесса с применением ЭО и ДОТ в институте в текущем режиме работы Университета, и его структурных подразделений.

Финансирование: стоимость разработки нормативной документации составляет до 50 000 (пятидесяти) рублей на группу разработчиков.