Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

Об утверждении плана работ по реализации Программы развития ЭО и ДОТ на 2019 год

от 25.04.2019 № 436

С целью реализации Программы развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2016-2021 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работ по реализации Программы развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2019 г. (далее – План) (Приложение 1).
2. Утвердить смету расходов на выполнение Плана согласно запланированных статей расходов (Приложение 2).
3. Начальнику общего отдела Т.В. Чиргалан довести настоящий приказ до структурных подразделений университета, перечисленных в Приложении 1.
4. Руководителям структурных подразделений организовать участие в реализации Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по образовательной деятельности.

И.о. ректора В.И. Колмаков

И.Л. Самойлов
206-38-37

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

приказа № 436 от 25. 04. 2019 г.

Первый проректор
по экономике и развитию П.М. Вчерашний

Проректор по образовательной деятельности С.П. Басалаева

приложение 1
к приказу № 436 от 25.04 2019 г.

План работ по реализации Программы развития электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» на 2019 г.

Сокращения

«еКурсы» – информационная обучающая система СФУ (e.sfu-kras.ru).
БИК – библиотечно-издательский комплекс СФУ.
ДИПиВП – департамент информационной политики и взаимодействия с внешними партнёрами СФУ.
ДИТ – департамент информационных технологий СФУ.
ДНИД – департамент науки и инновационной деятельности СФУ.
ДПКВК – департамент подготовки кадров высшей квалификации СФУ.
ДРМДПО – департамент развития магистратуры и дополнительного профессионального образования СФУ.
ДРПР – департамент реализации проектов развития СФУ.
ЛНБ – локальная нормативная база.
Мой СФУ – сервис для студентов и аспирантов, преподавателей и сотрудников СФУ (i.sfu-kras.ru).
МООК – массовые открытые онлайн-курсы.
ОП – образовательная программа.
НПР – научно-педагогические работники СФУ.
ПК – повышение квалификации.
СибРЦКОО – Сибирский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения.
ТЗ – техническое задание.
УД – учебный департамент СФУ.
УМО – учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).
Университет, СФУ – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
ФПКП – факультет повышения квалификации преподавателей СФУ.
ЦВМиАСУ – центр внедрения, методологии и автоматизации систем управления департамента информационных технологий СФУ.
ЦОС – центр обучающих систем департамента информационных технологий СФУ.
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда Университета.
ЭО и ДОТ – электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
ЭОК – электронный обучающий курс.

Мероприятие Программы развития ЭО и ДОТ	Виды работ	Сроки исполнения	Результат	Ответственные	Направления / Уровни образования
1 Повышение эффективности системы управления университетом, включая внедрение и развитие системы эффективных контрактов для достижения запланированных результатов по ЭО и ДОТ	1.1 Организация сопровождения деятельности ответственных за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	В течение года	Нормирование, стимулирование деятельности ответственных за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	УД	-
2 Анализ и выявление образовательных программ с предприятиями и организациями-партнерами, имеющих высокую потребность внедрения ЭО и ДОТ	2.1 Выявление и анализ образовательных программ, имеющих высокую потребность внедрения ЭО и ДОТ и реализуемых совместно с предприятиями и организациями-партнерами	Май 2019	Перечень ОП, имеющих высокую потребность внедрения ЭО и ДОТ и реализуемых совместно с предприятиями и организациями-партнерами	Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	Все направления/ все уровни
	2.2 Вынесение решения о необходимости разработки ОП с ЭО и ДОТ	Май 2019	Решение директора института о необходимости разработки ОП с ЭО и ДОТ, согласованное с предприятиями и организациями-партнерами	Директора институтов/филиалов	Все направления/ все уровни

3 Разработка и реализация мероприятий по оптимизации учебного процесса средствами ЭО и ДОТ	3.1 В соответствии с планом работ институтов/филиалов	В течение года	Планы институтов/филиалов, включающие оптимизацию учебного процесса средствами ЭО и ДОТ (сокращение загрузки аудиторного фонда, посредством перевода занятий в контактную работу в ЭИОС СФУ), с указанием количества перенесенных часов и количества высвобожденного аудиторного фонда	Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	Все направления/ все уровни
	3.2 Апробация смешанной модели обучения в партнерстве	В течение года	Методические рекомендации по организации смешанной модели обучения в партнерстве	ДРПР, УД, преподаватели экономических направлений подготовки	
4 Развитие электронной информационно-образовательной среды университета	4.1 Автоматизация мониторинга уровня развития электронного обеспечения и дистанционных образовательных технологий	Июнь Октябрь	ТЗ на автоматизацию. Сервис мониторинга уровня развития электронного обеспечения и дистанционных образовательных технологий. Данные мониторинга уровня развития ЭО и ДОТ	УД, ЦОС	Все направления/ все уровни

5 Повышение качества образовательного процесса, реализуемого с применением ЭО и ДОТ	5.1 Проверка реализации учебного процесса с ЭО и ДОТ на соответствие ЛНБ и вынесение рекомендаций по доработке	В течение года	Количество дисциплин с ЭО и ДОТ и ЭОК, соответствующих ЛНБ	УД, ЦОС, институты/филиалы	Все направления/ все уровни
	5.2 Разработка и проведение опроса среди НПР, которые имеют удостоверения СФУ о ПК в области ЭО и ДОТ, по вопросу содержания дальнейшего повышения квалификации	Май	Форма опроса. Статистические данные. Планирование разработки программ ПК в области ЭО и ДОТ	ФПКП, ответственные за ЭО и ДОТ в институтах/филиалах	
	5.3 Разработка концепции получения допуска к ведению учебного процесса с ЭО и ДОТ, управления данным процессом (частичная апробация)	Ноябрь	Концепция получения допуска к ведению учебного процесса с ЭО и ДОТ, управления данным процессом. Проект на апробацию концепции	УД, ЦОС, институты/филиалы	
6 Апробация новых образовательных практик в области ЭО и ДОТ	6.1 Организация и реализация проекта «Тьюторское сопровождение МООК 2.0»	В течение года	Организация системы сопровождения обучающихся в процессе обучения на МООК. Регламент работы тьютора онлайн-обучения	ДРПР, НПР	Все направления/ все уровни
	6.2 Организация и реализация проекта	В течение года	Проектная документация. Количество	Сотрудники СФУ согласно приказу	Все направления/

	«Разработка и размещение МООК на Российских и международных онлайн-платформах», в том числе размещение на платформе СибРЦКОО		проектируемых МООК, Количество МООК, доступных для освоения на портале online.edu.ru	о запуске проекта	все уровни
	6.3 Организация дискуссионных площадок в области ЭО и ДОТ	В течение года	Повышение осведомленности НПР об использовании ЭО и ДОТ	УД, ФПКП	Все направления/ все уровни
	6.4 Опытная эксплуатация сервиса «Потенциал»	В течение года	Отражение запросов и предложений в части потенциала и потребности УП и НПР, руководителей ОП	ДРПР, ДИТ, ДПКВК, ДРМДПО, институты/филиалы	Все направления/ все уровни
	6.5 Разработка ОП/отдельных дисциплин (модулей) с использованием исключительно ДОТ	В течение года	Проект на разработку ОП/ отдельных дисциплин (модулей). ОП с использованием исключительно ДОТ для заочной формы обучения по направлению «Металлургия»	НПР, проектная группа, ответственный за ЭО и ДОТ ИЦМиМ, ДРПР	Все направления/ все уровни

Разработка и актуализация нормативно-методического обеспечения учебного процесса с применением ЭО и ДОТ на 2019 г.

№ п/п	Наименование документа	Сроки	Ответственные
Разработка:			
1.	Методические рекомендации по переносу аудиторной работы в качестве контактной работы в ЭИОС СФУ	Июнь 2019	УД
Актуализация:			
2.	Требования к учебно-методическому обеспечению дисциплины на русском и иностранном языках	Ноябрь 2019	УД
3.	Положение о реализации ЭО и ДОТ	Ноябрь 2019	УД

приложение 2
к приказу №436 от 25 04 2019 г.

Смета расходов на выполнение Плана работ по реализации Программы развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в 2019 г.

№ статьи	Наименование статьи расходов	Сумма, руб.
226	Оплата услуг	600 000
211	Фонд оплаты труда: заработная плата, с начислением	6 000 000
226	Фонд оплаты труда: гражданско-правовой договор, с начислением	300 000
-	Оплата командировочных расходов	600 000
Итого		7 500 000